

Nr.3401/17.09.2021

### REFERAT DE APROBARE

**privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Sistem de canalizare menajera in localitatea Curciu din comuna Dârlos jud. Sibiu”, județul Sibiu, derulat în cadrul Programul Național de Dezvoltare Locală**

Avînd în vedere:

- modificările legislative din Ordonanța de Guvern nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare cu impact asupra contractelor de achiziție publică de lucrări prin ajustarea prețului raportat la creșterea prețului materialelor de construcții,

- contractual de finanțare nr.2925/10.04.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru obiectivul de investiții „Sistem de canalizare menajera in localitatea Curciu din comuna Dârlos jud. Sibiu”,

- prevederile art.21.2 din contractul nr.4323/24.07.2019 încheiat cu S.C. Urban Construct Transilvania S.R.L. *„Prețul contractului se poate ajusta numai în cazul unor modificări legislative și doar în măsura strict necesară pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.”*,

- adresa nr.483/15.09.2021 prin care contractantul S.C. Urban Construct Transilvania S.R.L. a justificat solicitarea de ajustare a valorii aferente cheltuielilor cu materialele, astfel:

- Restul lucrărilor de executat: 3.208.848,14 lei, la care se adaugă TVA 609.681,14 lei;

- Ponderea prevăzută la art.2, alin.(3), lit.c) din O.G. nr.15/2021: 47,21%;

- Coeficient de ajustare: 1,15

- Formula prevăzută la art.2, alin.(6):  $V_a = C \times V_0 - 3.690.175,36$  lei fără TVA.

Prețul contractului de lucrări nr. 4323/24.07.2019 se majorează cu suma de 481.327,23 lei fără TVA respectiv 572.779,40 lei cu TVA inclus.

Propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

**PRIMAR,**  
**LUPU IOAN**